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Document : Technique-Infra

Un Chantier Exceptionnel
Remplacement des ponts centenaires 

Partie 2 : Opération « CHAGALL »  
Alain JEUNESSE. 

Juillet 2023. 



Opération	«	CHAGALL	»	:	

un	chantier	exceptionnel	en	Ile	de	France.


Alain	Jeunesse	août	2023.


Cette	opération	dite	«	CHAGALL	»	de	la	contraction	Chartres	et	Gallardon	a	démarré	en	2020.	Elle	
est	menée	conjointement	par	SNCF	Réseau	et	la	RATP.	D’après	les	informations	recueillies	dans	les	
journaux	locaux	son	montant	global	est	de	l’ordre	de	116	M€.	Elle	consiste	à	remplacer	les	ponts	
métalliques	 centenaires	des	 lignes	B	et	C	 situés	 entre	 les	 gares	de	Massy	Verrières	 et	 de	Massy	
Palaiseau	par	des	ponts	métalliques	plus	massifs	et	plus	lourds	construits	dans	un	enclos	voisin.


Ce	nouvel	article	complète	l’article	déjà	paru	:		Une	histoire	de	Pont	:	«	Chartres	»	et	«	Gallardon	»

Alain	Jeunesse	juillet	2023.
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figure	2	:	affiche	d’information	à	
destination	du	public.


(cliché	Alain	Jeunesse	juillet	2023).



Les	 futurs	 ponts	 ont	 respectivement	 une	masse	 de	 1375	 tonnes	 et	 une	 longueur	 de	 86	m	pour	
«	Chartres	»	(ligne	B)	et	de	950	tonnes	et	une	longueur	de	57	m	pour	«	Gallardon	»	(ligne	C).	La	
figure	3	nous	permet	de	les	découvrir	sur	leur	site	de	construction.	


Leur	renouvellement	fait	intervenir	l’une	des	plus	
grandes	 grues	 du	 monde,	 acheminée	 depuis	
l’Indonésie,	d’une	hauteur	de	100	mètres	et	dont	
le	poids	total	dépasse	les	4544	tonnes	(figure	4).


D’une	 grande	 technicité,	 et	 mobilisant	 de	
nombreuses	 expertises,	 ce	 chantier	 hors-norme	
mobilise	 les	 savoir-faire	 de	 tout	 un	 secteur	
industriel	:	

•	le	groupement	DEMATHIEU	BARD	(mandataire)	;

•	Co-traitant	charpentes	métalliques	BERTHOLD;

•	 Co-traitant	 fondations	 profondes	 BOTTE-
Fondations	pour	le	génie	civil	;

•	TSO	pour	les	caténaires	;

•	ALSTOM	pour	la	signalisation.


Les	principales	étapes	du	projet

Les	 travaux	 de	 remplacement	 des	 ponts	 de	
Chartres	et	de	Gallardon	ont	débuté	en	octobre	
2020.	Ils	ont	été	interrompus	en	juillet	2021	suite	
à	 un	 affaissement	 de	 terrain	 en	 raison	 de	
conditions	climatiques	extrêmement	difficiles.


Ce	 fut	 le	 théâtre	 d’un	 accident	 mortel	 :	 le	 25	
juillet	 2021,	un	 ingénieur	de	 SNCF	Réseau	 ,	 âgé	
de	54	 ans,	 a	 chuté	dans	un	des	puits	 de	 forage	
profond	 de	 plus	 de	 30	m	 et	 fut	 enseveli	 par	 la	
boue.	Ce	tragique	accident	a	contraint	à	décaler	
la	 fin	 des	 opérations.	 Le	 planning	 a	 donc	 été	
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Figure	3	:	illustration	des	futurs	ponts	Chartres	à	Gauche	et	Gallardon	à	droite.	

(clichés	Alain	Jeunesse	juillet	2023)

figure	4	:	vue	d’ensemble	de	la	grue	
spectaculaire.


(cliché	Alain	Jeunesse	juillet	2023)



modifié.	Des	travaux	de	renforcement	du	sol	ont	été	réalisés	en	urgence.	


Les	 aménagements	 préparatoires	 ont	 été	 relancés	 en	 février	 2022	 avec	 l’objectif	 d’effectuer	 les	
travaux	de	fondation	au	cours	de	l’été	2022.	D’autres	travaux	préparatoires	sont	réalisés	au	cours	
de	 2022	 et	 de	 2023	 avec	 notamment	 la	 construction	 d’un	 mur	 de	 soutènement	 pour	 recevoir	
l’installation	de	la	base	travaux,	les	accès	attenants.	En	parallèle	sur	un	terrain	voisin	le	spectateur	
curieux	et	attentif	peut	assister	à	la	construction	des	nouveaux	ponts.


La	réalisation	de	la	plateforme	de	soutènement	de	la	grue	commence	début	2023.	L’opération	se	
poursuit	 avec	 l’assemblage	 de	 l’une	 des	 plus	 grandes	 grues	 au	 monde.	 Cet	 équipement	 hors	
normes	 sert	 à	 déposer	 les	 «	 vieux	 ponts	 »	métalliques	 et	 à	 installer	 les	 structures	 des	 «	 ponts	
neufs	»	courant	de	l’été	2023.


Les	étapes	les	plus	spectaculaires	sont	:	

• l’assemblage	de	la	grue	aux	dimensions	impressionnantes	;

• la	dépose	des	anciens	ponts	«	Gallardon	»	le	18	juillet	à	20	h	et	«	Chartres	»	le	19	à	11h	;

• la	mise	en	place	des	nouveaux	ponts	est	prévue	du	4	au	9	août.


La	 dernière	 étape	 du	 projet	 consiste	 dans	 le	 démontage	 de	 la	 grue	 et	 le	 démantèlement	 des	
«	vieux	ponts	»	à	partir	de	l’automne	2023.	Elle	finira	par	la	restitution	des	emprises	courant	2024.


Construction	des	ponts	neufs	

Au	 cours	 de	 ce	 chapitre	 nous	 vous	 proposons	 de	 suivre	 la	 construction	 des	 nouveaux	 ponts	
«	 Gallardon	 »	 et	 «	 Chartres	 ».	 Cependant	 il	 faut	 rappelé	 que	 les	 ouvrages	 qui	 viennent	 d’être	
déposés	commençaient	à	être	vétustes	:	

«	 Ces	 ponts	 avaient	 cent	 ans.	 Ils	 vont	 être	 remplacés	 par	 des	 ouvrages	 neufs.	 Cette	 opération	
s’inscrit	 dans	 la	 politique	 de	 régénération	 des	 infrastructures	 en	 Île-de-France	»,	 ces	 paroles	 de	
Matthieu	Chabanel,	président-directeur	général	de	SNCF	Réseau,	 justifient	cet	 immense	chantier	
mené	en	co-maîtrise	d’ouvrage	par	SNCF	Réseau	et	la	RATP.
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Figure	5	:	pont	Gallardon	en	cours	de	construction

(Cliché	Alain	Jeunesse	septembre	2021)
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Figure	6	:	diverses	vues	de	la	construction	du	nouveau	Gallardon.	A	remarquer	
l’épaisseur	des	poutres	d’acier	et	le	travail	des	soudeurs.


clichés	Alain	Jeunesse	septembre	2021.

figure	7	:	Gallardon	prêt	à	être	posé	pour	supporter	les	voies	de	la	ligne	C.	

A	titre	d’information	cet	ouvrage	à	une	superficie	globale	en	peinture	de	7150	m2.


Cliché	Alain	Jeunesse	Juillet	2023
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Figure	8	:	quelques	vues	de	la	construction	de	Chartres.	Cet	ouvrage	imposant	est	
destiné	à	supporter	les	voie	de	la	ligne	B.


Clichés	Alain	Jeunesse	décembre	2021	et	Janvier	2022.
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Figure	9	:	assemblage	des	
poutres	et	les	finitions	du	futur	
pont	métallique	«	Chartres	».

l’image	ci-contre	donne	l’allure	

générale	de	l’ouvrage.

Noter	que	les	soudeurs	

pénètrent	à	l’intérieur	des	
membrures	pour	travailler.

Clichés	Alain	Jeunesse	


avril	2022.



Ces	 ponts	 neufs	 devraient	 contribuer	 à	 l’amélioration	 du	 réseau	 ferroviaire.	 Ils	 préfigurent	
également	la	modernisation	du	service	voyageur	avec	l’accueil	des	nouveaux	trains	«	MI20	»,	plus	
rapides,	plus	performants	et	plus	capacitaires.	Leur	structure	massive	et	leur	installation	doit	aussi	
garantir	une	réduction	sensible	pour	les	riverains	des	nuisances	sonores	et	vibratoires.


La	grue	gigantesque	baptisée	«	Little	Celeste	»


L’Opération	«	CHAGALL	»	met	en	scène	l’une	des	plus	grande	grue	du	monde.	Les	caractéristiques	
techniques	de	ce	gigantesque	engin	sont	données	par	la	société	belge	SARENS	(référence	1	et	2)	:	
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Figure	10	:	une	vue	sur	les	«	ponts	vieux	»

Cliché	Alain	Jeunesse	avril	2022

Figure	11	:	Chartres	est	en	attente	de	pose	à	quelques	mètres	de	«	Little	Celeste	»

Clichés	Alain	Jeunesse	Juin	et	juillet	2023.



«	 La	 SGC-90,	 aussi	 surnommée	 «	 Little	
Celeste	»	est	la	dernière-née	de	la	famille	
des	 «	 Sarens	 Giant	 Crane	 »	 du	 groupe.	
Conçue	et	fabriquée	par	SARENS,	 il	s’agit	
d’une	 grue	 sur	 une	 base	 de	 rails	
circulaire,	 électrique	 dédiée	 aux	 grands	
projets	dans	les	secteurs	du	nucléaire,	de	
la	 logistique,	 de	 la	 construction	 et	 de	
l’éolien	off-shore	».	


Pour	les	besoins	du	chantier	de	Massy,	la	
grue	a	été	acheminée	par	voie	maritime	
et	 fluviale	 depuis	 l’Indonésie.	 Elle	 a	
ensuite	pris	la	route	au	départ	du	port	de	
Rouen	 (Seine-Maritime).	Ce	sont	plus	de	
220	 camions	 qui	 ont	 acheminé	 le	
matériel	nécessaire	à	son	montage	qui	a	
duré	 7	 semaines.	 D’une	 capacité	 de	
levage	 de	 2	 325	 tonnes	 à	 40	mètres,	 la	
grue	repose	sur	un	rail	 circulaire	fixé	sur	
une	dalle	en	béton	armé	de	35	mètres	de	
diamètre.	 (figure	 13).	 Cette	 dalle	 prend	
appui	sur	64	pieux	de	25	à	30	mètres	de	

profondeur.	 Le	montage	 de	 l’engin	 s’est	 déroulé	 entre	 le	mois	 d’avril	 et	 le	mois	 de	 juin	 2023,	 à	
l’aide	de	deux	grues	auxiliaires	(figures	14).
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Figure	12	:	rail	circulaire	sur	un	châssis	
métallique	soutenu	par	une	dalle	en	

béton.	

Ci-contre	une	roue	motrice	entrainée	par	

un	moteur	électrique	

Clichés	Alain	Jeunesse	Juillet	2023.

Figure	 13	 :	 le	 ferraillage	 de	 la	 base	 circulaire	 en	
béton	 armé	destinée	 à	 supporter	 «	 Little	Celeste	 ».	
Sur	 la	 gauche	 nous	 pouvons	 observer	 le	 mur	 de	
soutènement	 et	 les	 supports	 caténaire	 de	 la	 ligne	
stratégique.	


Cliché	Alain	Jeunesse	janvier	2023.



La	première	phase	de	travaux	a	été	effectuée	en	2022	afin	de	réaliser	22	pieux	adossés	à	une	paroi	
de	 soutènement	 du	 talus	 supportant	 les	 voies	 de	 la	 ligne	 dite	 «	 stratégique	 »	 où	 circulent	 en	
particulier	 les	 trains	 de	 la	 ligne	 C.	 Une	 autre	 opération	 destinée	 à	 la	 réalisation	 des	 fondations	
permettant	de	construire	la	base	circulaire	en	béton	armé	de	35	m	de	diamètre	a	été	de	couler	64	
pieux	 sur	 une	 profondeur	 allant	 de	 25	 à	 30	 mètres.	 Sur	 cette	 plateforme	 est	 posé	 le	 rail	 de	
roulement	de	la	grue.	
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Figures	14	:	opérations	de	montage	de	la	grue	avec	l’assistance	de	2	grues.	

Clichés	Alain	Jeunesse	courant	mai	2023.
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Figures	15	quelques	détails	de	grandes	dimensions.	Clichés	Alain	Jeunesse	Juillet	2023.
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figure	16	:	100	m	de	haut,	4544	tonnes,	une	base	circulaire	de	35	m	de	diamètre,	2700	
tonnes	de	lest,	une	capacité	de	levage	de	1600	tonnes:	des	dimensions	hors	normes	!	


Cliché	Alain	Jeunesse	juillet	2023.	
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moteurs	électriques	actionnés	pour	le	
«	grutage	»	et	l’un	des	bungalows	

techniques

figure	17	:	dimensions	impressionnantes	de	«	Little	Celeste	».	Les	ouvriers	visibles	sur	la	
plateforme	sont	à	côté	de	la	cabine	de	pilotage.	Clichés	Alain	Jeunesse	Juillet	2023.
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figure	18	:	quelques	vues	prises	depuis	la	gare	de	Massy	Verrières	un	peu	avant	
l’interruption	de	trafic.	Clichés	Alain	Jeunesse	juillet	2023

le	«	vieux	Gallardon	»	est	visible	à	droite	du	
signal.



«	A	la	différence	des	autres	grues	du	loueur,	qui	sont	hydrauliques,	la	SGC-90	est	électrique.	«De	
manière	 unique,	 la	 «	 Little	 Celeste	 »	 peut	 même	 produire	 sa	 propre	 énergie,	 récupérant	 et	
réutilisant	 l'électricité	 qu'elle	 génère	 à	 chaque	 fois	 qu'elle	 abaisse	 une	 charge.	 Lorsqu'elle	 est	
connectée	 au	 réseau,	 elle	 récupère	 toute	 l'énergie	 produite	 et	 la	 réinjecte,	 réduisant	 ainsi	 la	
consommation	d'énergie	jusqu'à	40	%»	(références	1	et	2).


Il	est	clairs	que	le	remplacement	des	ponts	a	nécessité	pour	la	ligne	C	une	interruption	de	trafic	du	
15	 juillet	 au	 26	 août	 sur	 la	 section	 Pont	 de	 Rungis	 à	Massy	 Palaiseau	 (GC).	 Cependant	 les	 TGV	
intersecteurs	peuvent	toujours	emprunter	la	ligne	stratégique	vers	Orly.	Le	raccordement	à	la	LGV	
Atlantique	n	‘est	pas	impacté	par	ces	travaux.


Sur	 le	même	secteur	de	 la	 ligne	C,	un	autre	chantier	 important	est	ouvert.	 Il	consiste	à	créer	un	
nouveau	 saut	 de	mouton	 afin	 de	 «	 ripper	 »	 les	 voies	 RATP	 de	 la	 ligne	 B.	 Ainsi	 la	 place	 rendue	
disponible	permettra	de	construire	la	voie	2	du	raccordement	à	la	LGVA.	Ce	nouvel	aménagement	
évitera	la	circulation	sur	voie	unique	des	TGV	intersecteurs	sur	une	courte	distance	mais	pénalisant	
pour	la	régularité.	Nous	pourrons	en	reparler	une	autre	fois...


Les	étapes	suivantes	toutes	aussi	spectaculaires,	dépose	et	pose	des	ponts	Chartres	et	Gallardon,	
feront	l’objet	d’un	troisième	article.
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figure	19	:	moyens	de	levage	exceptionnels.	Clichés	Alain	Jeunesse	juillet	2023.



Références	:	Pour	en	savoir	plus	...	

1	https://jdlgroupe.com/2020/11/13/sarens-lance-sa-nouvelle-grue-geante-electrique/

2	https://www.facebook.com/friendproductions/videos/sarens-sgc-90/464628434518581/

3	 https://www.demathieu-bard.fr/actualites/chantier-de-remplacement-des-ponts-ferroviaires-de-
chartres-et-gallardon-a-massy-91/

4	 https://www.constructioncayola.com/rail/article/2023/07/19/145325/operation-chagall-little-
celest-depose-les-ponts-chartres-gallardon

5	https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponts_de_Chartres_et_de_Gallardon
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figure	20	:	entre	les	«	pattes	»	de	Little	Celeste,	les	treuils	électriques.

(Cliché	SARENS	référence	5)


